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CRONOPROGRAMMA _ GANTT 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 252/365 02/04/2019

2 Allestimento cantiere 20/31 02/04/2019

3 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 02/04/2019

4 Servizi igienici di cantiere 1/1 03/04/2019

5 Impianto elettrico di cantiere 1/1 04/04/2019

6 Baracche di cantiere 1/1 05/04/2019

7 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 08/04/2019

8 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 0/0 ---

9 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 2/3 30/04/2019

10 Scavi di sbancamento a macchina 4/4 09/04/2019

11 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 3/5 12/04/2019

12 Fondazioni in cls armato 5/8 17/04/2019

13 Vespai in materiale misto di cava 2/4 26/04/2019

14 Pilastri in calcestruzzo 10/14 04/05/2019

15 Scale in cls armato gettato in opera 3/5 11/05/2019

16 Setti in calcestruzzo 11/15 16/05/2019

17 Solaio in cemento armato a soletta piena 22/32 25/05/2019

18 Impermeabilizzazione pareti controterra 4/4 09/07/2019

19 Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 6/10 13/07/2019

20 Coibentazione del manto di copertura 3/3 17/07/2019

21 Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 26/07/2019

22 Massetti in conglomerato cementizio con pompa 5/7 27/07/2019

23 Muratura in mattoni semipieni 10/12 26/08/2019

24 Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 5/7 07/09/2019

25 Scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 20/28 14/09/2019

26 Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 20/28 14/09/2019
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Rinfianco e rinterro con mini escavatore 20/28 14/09/2019

28 Lavori di realizzazione impianto antincendio con naspi 4/6 12/10/2019

29 Impianto idrico sanitario 10/14 18/10/2019

30 Distribuzione aria 15/19 04/11/2019

31 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 22/32 23/11/2019

32 Pavimento radiante su pannello preformato in EPS 12/16 09/12/2019

33 Sistema a cappotto con lana di roccia facciata esterna 4/6 12/10/2019

34 Sistema a cappotto con EPS facciata esterna 25/36 18/10/2019

35 Montaggio infissi esterni in metallo 20/28 23/11/2019

36 Montaggio brisel soleil in alluminio 0/0 ---

37 Divisori in cartongesso 23/31 07/01/2020

38 Montaggio controsoffitti in cartongesso 23/31 07/01/2020

39 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 8/12 07/02/2020

40 Montaggio idro-sanitari e accessori vari 5/7 19/02/2020

41 Posa di pavimenti vinilici o in gomma 11/15 26/02/2020

42 Montaggio infissi interni in metallo 5/7 12/03/2020

43 Posa in opera di battiscopa 5/7 19/03/2020

44 Montaggio sistema linee vita su copertura a tetto piano 1/1 27/03/2020

45 Realizzazione scala esterna in metallo 1/1 26/03/2020

46 Completamento impianto elettrico interno 5/7 19/03/2020

47 Posa di plafoniera su palo di sostegno 1/1 26/03/2020

48 Opere di giardinaggio 2/4 28/03/2020

49 Smobilizzo cantiere 136/197 16/09/2019

50 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 1/1 16/09/2019

51 Servizi igienici di cantiere 1/1 27/03/2020

52 Impianto elettrico di cantiere 1/1 27/03/2020
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Legenda: 

 
Lavorazioni previste 

 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

53 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 27/03/2020

54 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 07/02/2020

55 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 2/4 27/03/2020
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