
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

3^ AREA - OBIETTIVO n. 2

TITOLO
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE 

MONTE GRAPPA DI VIA CAMPAGNA

DESCRIZIONE

A seguito della concessione del cofinanziamento dell'intervento di messa in sicurezza sismica

della Scuola Elementare Monte Grappa di 145.000,00 da parte del MIUR, il cui termine per

l'ultimazione e rendicontazione finale scade il 30.10.2015, dovranno essere avviate le fasi di

progettazione con relative approvazioni, appalto, affidamento, esecuzione e ultimazione dei

lavori in tempi utili a darne conclusione entro il termine fissato. Stante l'eccezzionalità delle

condizioni che hanno portato al conseguimento del contributo, alla tempistica connessa con

l'erogazione dello stesso poco coerente con la normale programmazione ed attuazione

ordinaria degli interventi; la consistenza strutturale dell'intervento che limita notevolmente i

tempi di attuazione (chiusura estiva delle scuole), si ritiene particolarmente rilevante anche in

termini di miglioramento del servizio, l'intervento da attuare ai fini della sicurezza dell'edificio e

degli utenti.

TIPOLOGIA MIGLIORAMENTO SERVIZIO

CENTRO RESPONSABILITA' Area III LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE OBIETTIVO ARCH. GIOVANNI BONALDO

ASSESSORE REFERENTE ASSESSORE AI LL.PP.

FASI

data inizio data termine

F. 1 INCARICO DI PROGETTAZIONE 01.01.2015 29.02.2015

F. 2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESI PARERI 01.03.2015 15.05.2015

F. 3 GARA D'APPALTO 15.05.2015 10.06.2015

F. 4 CONSEGNA ED ESECUZIONE 15.06.2015 15.09.2015

F. 5 ULTIMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 15.09.2015 30.10.2015

F. 6 REVISIONE PER RICONSEGNA DIRIGENTE SCOLASTICO 01.09.2015 15.09.2015

INDICATORI INDICATORI

I. 1
PERCENTUALE LAVORI ULTIMATI ENTRO IL 15.09.2015 (VERBALE DI ULTIMAZIONE) 

(PESO 90)

I. 2 TRASMISSIONE CONTABILITA FINALE AL MIUR ENTRO IL 31.10.2015 (PESO 10)

RISORSE UMANE COINVOLTE LAVORI PUBBLICI AREA III Trevelin Denis -

ALTRE UNITA' COINVOLTE  UFFICI FINANZIARI - Dirigente Scolastico

RISORSE FINANZIARIE 293.500,00 EURO DI CUI 145.000,00 MIUR E 148.500,00 COMUNE

100%

PERIODO DI TEMPO

VALORE ATTESO 

90%


