AREA: 2.3
	OBIETTIVO
	N. 1

	PLURIENNALE


	

	Obiettivo gestionale
	Prosecuzione revisione stradario e implementazione banche dati del S.I.T.C.

	Capo Progetto
	Fabiola Stocco

	Risorse Umane
	Marisa Baggio, Marina Pettenuzzo, Fabiola Stocco e Patrizio De Polli

	Unità coinvolte
	Ufficio Tecnico

	Assessore di riferimento
	Sindaco

	Tipologia (x)
	MANTENIMENTO


	
	
	MIGLIORAMENTO
	X
	
	SVILUPPO
	

	Priorità (x)
	ALTA


	X
	
	MEDIA
	
	
	BASSA
	

	Criticità
	

	Descrizione
	1) Per anno 2012 è prevista la prosecuzione delle operazioni di rifacimento stradario cartaceo e informatico
2)  Confronto con  data-base grafico (CAD) e data-base anagrafe
3)  Sopralluogo per casi anomali

4)  Collegamento con UTC per verifica esistenza pratiche edilizie

	Stanziamento 
	

	Monitoraggio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Diagramma di Gantt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fasi operative
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fase
	GEN
	FEB
	MAR
	APR
	MAG
	GIU
	LUG
	AG
	SETT
	OTT
	NOV
	DIC
	NOTE

	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	EVENTUALE RIPROGRAMMAZIONE (Diagramma di Gantt ridefinito)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fase
	GEN
	FEB
	MAR
	APR
	MAG
	GIU
	LUG
	AG
	SETT
	OTT
	NOV
	DIC
	% REALIZZAZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
	NOTE

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	B.Indicatori
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori
	valore obiettivo
	valore rilevato
	% realizzazione
	NOTE

	
	30% STRADARIO COMUNALE
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 



Per questo progetto nell’anno 2011 è già stato realizzato l’ 8% dell’aggiornamento.
