OBIETTIVO AREA 3/

DESCRIZIONE: Gli interventi previsti nella programmazione 2016-2018 sono attuabili in ragione dell'effettiva capacita di spesa, tenuto conto che I'intervento piu significativo
rappresentato dallo sviluppo del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla conferma del coofinanziamento regionale. L'intervento 1 e principale ed & il
potenziamento del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione dallo stato e favore della Regione Veneto, all'interno del cui
programma é stato previsto I'intervento. Nel caso positivo I'intervento si protrarra per I'intero triennio 2016-2017-2018 e impegnera tutte le risorse del comune per I'intero 2016, con
previsioni effettive di spesa per I'intero triennio. Nel caso negativo, le risorse reseso disponibili permetteranno di avviare gli interventi previsti in sub-ordine, 2, 3 e 4.

|CENTRO RESPONSABILITA' : AREA 3 |

RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI (2016 2017 (2018 |

|RESPONSABILE OBIETTIVO: arch. Bonaldo Giovanni |

[Pomsam s ] o e
At data DESCRIZIONE E TARGET TARGET TARGET
OBIETTIVO 1 - FASI data inizio e TARGET RAGGIUNTO DESCRIZIONE ATTESO DESCRIZIONE ATTESO DESCRIZIONE ATTESO
Elaborazione e approvazione del Progetto definitivo 01.01.2016 | 30.10.2016
Predisposizione e presen(azwone domanda di finanziamento regionale ai sensi della DGR 1057 30.08.2016 | 28.10.2016 ay\zlafao::r?c:(i:(;a
Esecuzione accertamenti strutturali per elaborazione progetto esecutivo 01.11.2016 | 30.12.2016 di inserimento 1)Approva(2|eosn: pé;)ge(to 1) 8l
01.12.2016 | 15.02.2017 dell'intervento nel P Accettazione domanda e sl Completamento e colaludo sl
Accertamento della finanziabilita dell'opera 01.01.2017 | 30.01.2017 programma . : " finanziamento opera lavori
Se si, avvio e completaemnto della procedura di appalto dei lavori .02.2017 | 07.04.2017 triennale edilizia ﬁi:;s;?:ﬁf?:;:?g;)a di 2) sl
Consegna dei lavori 5.04.2017 | 30.04.2017 | |scolastica regionale
Esecuzione dei lavori 0.06.2017 | 31.12.2017 per I'anno 2016.
Collaudo e rendicontazione 1.01.2018 | 28.02.2018

data DESCRIZIONE E TARGET TARGET TARGET

OBIETTIVO 2 - FASI data inizio termine TARGET RAGGIUNTO DESCRIZIONE ATTESO DESCRIZIONE ATTESO DESCRIZIONE ATTESO
Approvazione studio di fattibilita economica e finanziaria 01/07/2016 | 15/09/2016
Awvio e approvazione pr e 16/09/2016 | 15/11/2016 | |L'obbiettivo sono la

— — n nstrulturazmne e
Predisposizione e pubblicazione bando lavori 16/11/2016 | 30/01/2017 \to del Determin di indizione gara Completamento lavori Aoprovazione collaudo &
Stipuala del contratto 01.02:2017 | 28.02.2017 fabbncalo per d'appalto g SI (approvazione del CRE) e SI re?l’:iiconlazione SI
Consegna dei lavori 01.03.2017 | 30/03/2017 | [servizl generali indizione 1" assegnazione
o impianti sportivi di

Esecuzione e ultimazione lavori 30/03/2017 | 31/12/2017 | |Viale Venezia
Collaudo e rendicontazione 01/03/2018 | 31/03/2018

RISORSE UMANE COINVOLTE:

ALTRE UNITA' COINVOLTE:

RISORSE FINANZIARIE:

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen |

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen |

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen |

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

Per tti gl obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

Per tutt gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutt gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutt gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale




