
STATO 2015

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 1 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

Progettazione definitiva 01.01.2016 30.09.2016

Verifica inserimento nel Piano Annuale regionale per l'edilizia scolastica 2016 e verifica 

coerenze dei limiti di spesa ritenuti ammissibili
01.01.2016 30.06.2016

Verifica del finanziamento in ragione della quota di contributo annuo assegnato alla Regione 

dallo Stato. Se positivo l'intervento troverà attuazione, con massima priorità.
01.01.2016 30.06.2016

Avvio e completamento progettazione esecutiva, suddivisa in due lotti funzionali 01.10.2016 31.12.2016

Indizione procedura negoziale 1° lotto (ampliamento) tramite CUC Cittadella/Galliera e 

affidamento lavori
01.01.2017 31.03.2017

Esecuzione e completamento lavori 1° lotto,  affidamento lavori 2° lotto come sopra 01.04.2017 31.08.2017

Utilizzazione opere primo lotto e avvio secondo lotto 01.09.2017 15.09.2017

Esecuzione e collaudo opere secondo lotto 16.09.2017 30.04.2018

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 2 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

Avvio e approvazione progetto definitivo 01/07/2016 30/08/2016

Avvio e approvazione progettazione esecutiva 01/07/2016 31/10/2016

Avvio/aggiudicazione gara d'appalto tramite la C.U.C. Cittadella - Galliera 01.11.2016 31/12/2016

Esecuzione lavori e collaudo opere 01.01.2017 30.06.2017

Indizione assegnazione primo blocco loculi 01.07.2017 31.12.2017

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 3 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

Definizione con il Comune di Rossano Veneto dell'Accordo di Programma per l'attuazione e il 

cofinanziamento dell'intervento
01.07.2016 30.10.29016

Avvio, conclusione e approvazione del progettazione definitivo con assunzione della spesa 01.11.2016 31.12.2016

Esecuzione e approvazione esecutivo e indizione gara d'appalto 01.01.2017 30.06.2017

Esecuzione e collaudo lavori 01.07.2017 31.12.2017

Utilizzazione dell'opera 01.01.2018 31.03.2018

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 3 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

Completamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica 01.01.2016 30.10.29016

Progettazione definitiva 01.11.2016 31.12.2016

Progettazione esecutiva e indizione procedura di affidamento lavori 01.01.2017 31.12.2017

Completamento lavori e collaudo, 01.01.2018 31.08.2018

Assegnazione locali a gestori e associazioni 01.09.2018 31.12.2018

OBIETTIVO AREA 3^

RESPONSABILE OBIETTIVO: arch. Bonaldo Giovanni

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO 2017 2018

OBIETTIVO : Attuazione Programma opere pubbliche 2016-2018

DESCRIZIONE: Gli interventi previsti nella programmazione 2016-2018 sono attuabili in ragione dell'effettiva capacità di spesa, tenuto conto che l'intervento più significativo è 

rappresentato dallo sviluppo del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla conferma del coofinanziamento regionale. L'intervento 1 è principale ed è il 

potenziamento del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione dallo stato e favore della Regione Veneto, all'interno del cui 

programma è stato previsto l'intervento. Nel caso positivo l'intervento si protrarrà per l'intero triennio 2016-2017-2018 e impegnerà tutte le risorse del comune per l'intero 2016, con 

previsioni effettive di spesa per l'intero triennio. In caso negativo, le risorse rese disponibili permetteranno di avviare gli interventi previsti in sub-ordine, 2, 3 e 4.

CENTRO RESPONSABILITA' : AREA 3

2016

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

INDICATORE OBIETTIVO

Completamento lavori e 

utilizzazione 2° lotto per il 

15.09.2018

DESCRIZIONE

SIUtilizzazione opere 1° lotto SI

RISORSE UMANE COINVOLTE: Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen

OBIETTIVO 4:  Riorganizzazione urbanistica ed edilizia Impianti sportivi di Viale 

Venezia. Intervento il cui studio è stato iniziato quest'anno al fine di dare un nuovo assetto urbanistico, edilizio 

e funzionale all'attuale edificio "Ex Bar Stadio" per dare accoglienza, oltre che al nuovo Bar e servizi, anche alla 

sede Pensionati e sale Associazioni.

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Nel corso del 2015 

sono stati effettuati 

gli incontri 

preliminari con 

Pensionati e gestori 

per definire il 

quadro delle 

necessità.

Approvazione progetto 

definitivo con relativo 

impegno della spesa.

E' stato approvato 

da tempo il progetto 

preliminare 

dell'intervento. Non 

è stato dato seguito 

per problemi di 

finanziamento

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Delibera di approvazione 

progetto definitivo
sì

OBIETTIVO 1:  Riorganizzazione funzionale plessi scolastici: Ampliamento e 

completamento scuola elementare Don Guido Manesso di via Leopardi. 

OBIETTIVO 3:  Riorganizzazione viaria Piazza di Mottinello Nuovo in 

compartecipazione con il Comune di Rossano Veneto, dall'attuale con incroci a T a nuova 

rotatoria.

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 2: In subordine a 1: Costruzione nuovo sacrario per inumazioni in 

loculo, campo est del cimitero, al fine di poter dare corso all'alienazione dei loculi in ragione delle 

effettive necessità, liberando spazi per sepolture a terra.

TIPOLOGIA: SVILUPPO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Negli anni 

precedenti è stata 

approvata la 

progettazione 

preliminare. 

L'intervento è 

rimasto sospeso 

per mancanza di 

finanziamenti. 

TIPOLOGIA: SVILUPPO INDICATORE OBIETTIVO

Determina di indizione gara 

d'appalto
sì

Nel 2015 è stata 

avviata la richiesta 

di inserimento 

dell'intervento nel 

programma 

triennale edilizia 

scolastica regionale 

per l'anno 2016. 

1)Inserimento nel 

programma triennale 

regionale (peso 80)

2) Approvazione 

progettazione definitiva 

(PESO 20)

1) SI

2) SI

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen

INDICATORE OBIETTIVO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

INDICATORE OBIETTIVO INDICATORE OBIETTIVO

sì

DESCRIZIONE

ALTRE UNITA' COINVOLTE:
Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore 

lavori pubblici, Professionisti

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore 

lavori pubblici, Professionisti

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore 

lavori pubblici, Professionisti

RISORSE FINANZIARIE:
Per tutti gli obiettivi:  Copertura finanziaria prevista 

dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutti gli obiettivi:  Copertura finanziaria prevista 

dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutti gli obiettivi:  Copertura finanziaria prevista 

dalla Scheda 2 del Programma triennale

INDICATORE OBIETTIVOINDICATORE OBIETTIVO

sìsì Inizio utilizzazione sacrari

Completamento lavori 

(approvazione del CRE) e 

indizione 1^ assegnazione

Completamento della 

progettazione, appalto e 

Avvio dei lavori con verbale 

di consegna all'impresa 

entro il 31.12.2017

sìsì

sì

Completamento della 

progettazione, appalto e 

Avvio dei lavori con verbale 

di consegna all'impresa e 

ultimazione entro il 

31.12.2017

sì Utilizzazione dell'opera

DESCRIZIONE

Assegnazione locali a 

gestori e assegnatari


