

MONITORAGGIO - ELENCO OBIETTIVI PER MODIFICHE

AREA	RESPONSABILE	CAUSE ESOGENE	OBIETTIVO PEG & INDICATORE ANNO 2015			RICHIESTA CAMBIAMENTO OBIETTIVO PEG & INDICATORE ANNO 2015			FASI & INDICATORI ANNO 2015		RICHIESTA CAMBIAMENTO FASI & INDICATORI ANNO 2015		NOTE & CONFERMA O.I.V.
			obiettivo PEG	indicatore	target atteso	obiettivo PEG	indicatore	target atteso	FASI infrannuali	FASI infrannuali			
AREA 3	BONALDO	L'esame del Piano Comunale di Protezione Civile da parte del COC Provinciale era inizialmente previsto per il mese di giugno. Tuttavia solo nello scorso giugno la Provincia ha completato le nomine dei membri del COC. Pertanto l'esame del Piano è slittato di circa 4 mesi, e la Commissione provinciale ha dato parere favorevole nella seduta del 16.09.2015. Con determina dirigenziale 1612 del 13.10.2015 il Piano è stato validato dal Dirigente Settore Protezione Civile della Provincia rendendo ininfluente la riapprovazione comunale. La dichiarazione di validazione Provinciale è pervenuta a mezzo PEC al Comune il 28.10.2015. Sentito il Sindaco, Presidente del Centro Operativo Comunale, l'attivazione della nuova sede del COC viene fissata al mese di marzo 2016.	1° Obiettivo: AVVIO NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	RIAPPROVAZIONE COMUNALE (PESO 70)  VERBALE DI SEDUTA DEL COC (PESO 30)	SI  SI	1 Obiettivo: AVVIO NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE (BIENNIO 2015-2016)	ANNO 2015 VALIDAZIONE DEL PIANO  ANNO 2016 VERBALE DI SEDUTA DEL COC	ANNO 2015 SI  ANNO 2016 SI	FASE 1: AGGIORNAMENTO E DEPOSITO/PUBBLICAZIONE SUL SITC PROVINCIALE (periodo 01/01 - 31/03)  FASE 2: ESAME E VALIDAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE (periodo 01/04 - 30/06)  FASE 3: DEFINITIVA APPROVAZIONE COMUNALE (periodo 01/07 - 31/07)  FASE 4: VERIFICA APPRONTAMENTI COC E PREDISPOSIZIONE EVENTUALI CONNESSIONI/SERVIZI MANCANTI (periodo 01/08 - 30/09)  FASE 5: CONVOCAZIONE C.O.C. NUOVA SEDE (periodo 01/10 - 31/12)	ANNO 2015 FASE 1: AGGIORNAMENTO E DEPOSITO/PUBBLICAZIONE SUL SITC PROVINCIALE (DAL 01/01 AL 31/10)  FASE 2: ESAME E VALIDAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE (DAL 01/09 AL 30/10)  ANNO 2016 FASE 1: VERIFICA APPRONTAMENTI COC E PREDISPOSIZIONE SERVIZI E CONNESSIONI MANCANTI (PERIODO DAL 01.02.2016 AL 28.02.2016)  FASE 2: CONVOCAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE IN NUOVA SEDE (PERIODO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016)	L'OIV esprime parere favorevole alla modifica		
AREA 4	BIGOLIN	L'attività programmata relativamente alla fase 3 e 4 dell'Obiettivo 1° 2° Piano degli Interventi del PEG 2015, non trova conclusione nei termini previsti, in quanto l'Assessore referente ha ritenuto consentire a tutt'oggi e comunque fino ad una più avanzata fase istruttoria delle istanze pervenute nei termini (1° settembre 2015), la presentazione di ulteriori istanze di particolare rilevanza sia sotto il profilo edilizio-urbanistico sia per l'aspetto perequativo conseguente all'eventuale accoglimento proposte.  Il progettista, incaricato alla stesura del piano, non è quindi in grado di completare la documentazione di rito per relazionare alla Giunta Comunale ed alla Commissione Urbanistica Consiliare prima della convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione del P.I., dovendo apportare successive integrazioni allo strumento sulla base delle richieste che pervengono.  La scheda viene, pertanto, aggiornata concludendosi per l'anno 2015 con la fase 2), ovvero con la predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di adozione del 2° Piano degli interventi.  Le fasi 3 e 4 si concluderanno nel corso dell'anno 2016 -15	1° Obiettivo: 2° PIANO INTERVENTI	Predisposizione della delibera di C.C di approvazione del 2° P.I. - Comunicazione all'ufficio Tributi delle variazioni apportate	SI	1° Obiettivo: 2° PIANO INTERVENTI (BIENNIO 2015-2016)	ANNO 2015 Predisposizione della delibera di C.C di adozione del 2° P.I.  ANNO 2016 Comunicazione all'ufficio Tributi delle variazioni apportate	ANNO 2015 SI  ANNO 2016 SI	FASE 1: Predisposizione della delibera di C.C. per presa d'atto del Documento Programmatico del Sindaco. Incarico a libero professionista per la stesura del 2° Piano degli Interventi. Avvisi alla cittadinanza/enti ed associazioni per la partecipazione alla formazione e concertazione ai sensi della vigente normativa. Determinazione del Responsabile dell'area per incarico al professionista. (periodo 13/04 - 30/05)  FASE 2: Attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Amministrazione Comunale. Istruttoria istanze. Predisposizione delibera di C.C. per l'adozione del 2° Piano degli Interventi ed atti di competenza dell'ufficio. Commissione Urbanistica Consiliare. (periodo 01/06 - 15/10)  FASE 3: Raccolta osservazioni - Istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito dell'avvenuta adozione del 2° P.I. Attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Amministrazione Comunale (periodo 16/10 - 16/12)  FASE 4: Completamento attività istruttoria ed attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Amministrazione Comunale. Commissione	ANNO 2015 FASE 1: Predisposizione della delibera di C.C. per presa d'atto del Documento Programmatico del Sindaco. Incarico a libero professionista per la stesura del 2° Piano degli Interventi. Avvisi alla cittadinanza/enti ed associazioni per la partecipazione alla formazione e concertazione ai sensi della vigente normativa. Determinazione del Responsabile dell'area per incarico al professionista. (periodo 13/04 - 30/05)  FASE 2: Attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Amministrazione Comunale. Istruttoria istanze. Predisposizione delibera di C.C. per l'adozione del 2° Piano degli Interventi ed atti di competenza dell'ufficio. Commissione Urbanistica Consiliare. (periodo 01/06 - 31/12)  ANNO 2016 FASE 1: Raccolta osservazioni - Istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito dell'avvenuta adozione del 2° P.I. Attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Amministrazione Comunale (periodo 01/01 - 30/04)  FASE 2: Completamento attività istruttoria ed attività tecnica e di coordinamento con il professionista incaricato/enti/associazioni ed Ammin	L'OIV esprime parere favorevole alla modifica		