

**OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2021-2023**

**OBIETTIVO STRATEGICO: Dare compiuta attuazione alle prescrizioni del P.T.P.C.T. 2021-2023**

DESCRIZIONE: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. 2021-2023: saranno attuate le misure di contrasto come indicato nel Piano. In particolare, si sottolinea che la corresponsione del 35% dell'indennità di risultato è vincolata al raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento del 100% dei dati richiesti in Amministrazione Trasparente (vedi obblighi di pubblicazione stabiliti dall'ANAC).

**CENTRO RESPONSABILITA':** AREA 1-2-3-4-5: obiettivo trasversale da attuare in relazione a quanto di propria rispettiva competenza e Segretario Generale per il coordinamento.

**RESPONSABILE OBIETTIVO:** ORSO PAOLO, BRIOTTO PAOLO, BRIOTTO DANIELE, D'EMILIO WALTER, DE BONI LUCA, STOCOCO FABIOLA. Ogni titolare di P.O. è responsabile per gli adempimenti di competenza della propria area e/o servizio. Orso Paolo è responsabile del coordinamento per il raggiungimento dell'obiettivo trasversale.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2020	2021	2022	2023
<b>OBIETTIVO 1: Monitoraggio dei processi organizzativi</b>							
<b>TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO</b>				<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>
OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Azione di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti	01/01/2021	15.12.2021		Trasmissione informazioni di tipo generale e specifico al RPCT	si	Trasmissione informazioni di tipo generale e specifico al RPCT	si
Attuazione misure specifiche per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione	01/01/2021	31/12/2021		Misure specifiche attuate	40%	Misure specifiche attuate	40%

**OBIETTIVO 2: Percorso formativo a carattere generale e specialistico.**

<b>TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO</b>				<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>
OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Attuazione piano formativo	01/01/2021	31/12/2021	80% di attestati di partecipazione di tutti i dipendenti coinvolti	Percentuale attestati di partecipazione di tutti i dipendenti coinvolti	100%	Percentuale attestati di partecipazione di tutti i dipendenti coinvolti	100%

**OBIETTIVO 3: Trasparenza e accesso civico**

<b>TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO</b>				<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>
OBIETTIVO 3- FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Monitoraggio dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in formato di tipo aperto	01/01/2021	31/12/2021	N. 0 segnalazioni	N. segnalazioni	0	N. segnalazioni	0
Gestione della comunicazione e della trasparenza	01/01/2021	31/12/2021		Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	100%	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	100%

Inserimento dati in Amministrazione trasparente	01/01/2021	31/12/2022		Tutti i dati richiesti in Amministrazione Trasparente (vedi obblighi di pubblicazione stabiliti dall'ANAC)	100%	Tutti i dati richiesti in Amministrazione Trasparente (vedi obblighi di pubblicazione stabiliti dall'ANAC)	100%	Tutti i dati richiesti in Amministrazione Trasparente (vedi obblighi di pubblicazione stabiliti dall'ANAC)	100%
---	------------	------------	--	--	------	--	------	--	------

<b>RISORSE UMANE COINVOLTE:</b>
<b>ALTRE UNITA' COINVOLTE:</b>
<b>RISORSE FINANZIARIE:</b>

OBIETTIVI 1-2-3: TUTTI GLI UFFICI COMUNALI
OBIETTIVI 1-3: RPCT, NDV, OBIETTIVO 2: FORMATORI E AMMINISTRATORI
OBIETTIVI 1-3: NESSUNA OBIETTIVO 2 DOTAZIONE DI BILANCIO

OBIETTIVI 1-2-3: TUTTI GLI UFFICI COMUNALI
OBIETTIVI 1-3: RPCT, NDV, OBIETTIVO 2: FORMATORI E AMMINISTRATORI
OBIETTIVI 1-3: NESSUNA OBIETTIVO 2 DOTAZIONE DI BILANCIO

## OBIETTIVI DELL'AREA SERVIZI GENERALI

### OBIETTIVI: MIGLIORAMENTO SERVIZI PRIMA AREA

DESCRIZIONE:A) Per quanto riguarda la biblioteca si intende continuare nel procedimento di arricchimento del patrimonio bibliotecario attraverso le donazioni private di materiale culturale (libri, documenti, cd ecc.). B) per quanto riguarda l'ufficio segreteria nel 2021 si vuole nuovamente provvedere all'assegnazione della nuova gestione del palazzetto dello sport di viale Venezia e degli impianti sportivi complementari secondo i nuovi criteri del vigente regolamento; alla continuazione del servizio civile giovani in collaborazione con associazione nazionale appositamente incaricata; all'approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in quanto l'attuale, oltre a essere datato non è conforme alla normativa vigente e al recente CCNL.

**CENTRO RESPONSABILITA':** AREA 1

**RESPONSABILE OBIETTIVO:** PAOLO BRIOTTO

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO	STATO 2020	2021	2022	2023																				
<b>OBIETTIVO 1: potenziamento offerta biblioteca</b>																								
<b>TIPOLOGIA:</b> MIGLIORAMENTO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">OBIETTIVO 1 - FASI</th> <th style="background-color: #cccccc;">data inizio</th> <th style="background-color: #cccccc;">data termine</th> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventariazione e catalogazione di nuovo materiale culturale donato (libri storici/antichi)</td> <td>01/05/2021</td> <td>31/12/2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	Inventariazione e catalogazione di nuovo materiale culturale donato (libri storici/antichi)	01/05/2021	31/12/2021			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE</th> <th style="background-color: #cccccc;">TARGET ATTESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	35%	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE</th> <th style="background-color: #cccccc;">TARGET ATTESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	35%	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE</th> <th style="background-color: #cccccc;">TARGET ATTESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	30%
OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO																					
Inventariazione e catalogazione di nuovo materiale culturale donato (libri storici/antichi)	01/05/2021	31/12/2021																						
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																							
Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	35%																							
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																							
Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	35%																							
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																							
Percentuale inventariazione e catalogazione del nuovo materiale donato	30%																							
<b>OBIETTIVO 2: nuova gestione della palestra di viale Venezia secondo i criteri del vigente regolamento</b>																								
<b>TIPOLOGIA:</b> MIGLIORAMENTO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">OBIETTIVO 2 - FASI</th> <th style="background-color: #cccccc;">data inizio</th> <th style="background-color: #cccccc;">data termine</th> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse</td> <td>01/06/2021</td> <td>15/06/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prediposizione e spedizione lettera invito agli interessati per partecipazione alla gara di affidamento</td> <td>16/06/2021</td> <td>30/06/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espletamento gara e affidamento concessione</td> <td>01/07/2021</td> <td>31/07/2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	01/06/2021	15/06/2021		Prediposizione e spedizione lettera invito agli interessati per partecipazione alla gara di affidamento	16/06/2021	30/06/2021		Espletamento gara e affidamento concessione	01/07/2021	31/07/2021			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIZIONE</th> <th style="background-color: #cccccc;">TARGET ATTESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>concessione affidata</td> <td>sì</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	concessione affidata	sì		
OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO																					
Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	01/06/2021	15/06/2021																						
Prediposizione e spedizione lettera invito agli interessati per partecipazione alla gara di affidamento	16/06/2021	30/06/2021																						
Espletamento gara e affidamento concessione	01/07/2021	31/07/2021																						
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																							
concessione affidata	sì																							

**OBIETTIVO 3: nuova gestione degli impianti sportivi complementari di viale Venezia secondo i criteri del vigente regolamento**



**TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO**

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	01/06/2021	15/06/2021			
Prediposizione e spedizione lettera invito agli interessati per partecipazione alla gara di affidamento	16/06/2021	30/06/2021		concessione affidata	sì
Espletamento gara e affidamento concessione	01/07/2021	31/07/2021			

**OBIETTIVO 4: servizio civile giovani**



**TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO**

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 6 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Individuazione volontari di servizio civile	01/01/2021	30/04/2021			
Attivazione progetti nei settori proposti dal Comune	01/05/2021	31/05/2021		individuazione di n. 1 volontari in servizio civile in progetti nominati dal Comune	sì

**OBIETTIVO 5: approvazione nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**



**TIPOLOGIA:** MIGLIORAMENTO SERVIZIO

**INDICATORE OBIETTIVO**

**INDICATORE OBIETTIVO**

OBIETTIVO 7 - FASI	data inizio	data termine
Redazione proposta di nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	01/04/2021	31/08/2021
Approvazione proposta di nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi da parte della Giunta Comunale	01/09/2021	31/12/2021

**DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO**

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale	sì

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

OBIETTIVO 1: BRIOTTO PAOLO, ZANARDO FEDERICA, OPERATORE COOPERATIVA SOCIOCULTURALE E LSU; MANFIO RENATA;  
OBIETTIVI 2, 3, 4, 5 e 6: BRIOTTO PAOLO;

**ALTRE UNITA' COINVOLTE:**

NESSUNA PER TUTTI GLI OBIETTIVI

**RISORSE FINANZIARIE:**

NESSUNA PER TUTTI GLI OBIETTIVI

**OBIETTIVI 2^ AREA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

**OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO SERVIZI SECONDA AREA**

**DESCRIZIONE: si intende:**  
 1) Continuare l'attività di accertamento tributario con previsione triennale al fine di perseguire l'obiettivo di giustizia tributaria ed assicurare nuove risorse all'ente; 2) Completamento avvio procedura PagoPA ; 3) Certificazione su utilizzi fondo risorse fondamentali; 4) Gestione contabile impianti fotovoltaici.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 2^

RESPONSABILE OBIETTIVO: DANIELE BRIOTTO

**DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO**

**OBIETTIVO 1: Accertamenti tributari IMU e TASI.**

**TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO**

OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine
Aggiornamento archivio contribuenti con le variazioni anagrafiche e immobiliari	01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023	30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Incrocio dichiarazioni con dati catastali e territoriali (Concessioni Edilizie, P.R.G., Varianti, ecc.)	01/07/2021 01/07/2022 01/07/2023	31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Analisi versamenti in auto-tassazione ed emissione provvedimenti di accertamento	01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023	31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO

**2021**

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Recupero evasione tributaria - Importo minimo previsto € 35,000,00	100%

**2022**

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Recupero evasione tributaria - Importo minimo previsto € 50.000,00	100%

**2023**

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Recupero evasione tributaria - Importo minimo previsto € 50.000,00	100%

**OBIETTIVO 2: Completamento avvio procedura PagoPA**

**TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO**

OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine
Completamento fase preparatoria Operatività PagoPA	01/01/2021	28/02/2021
Operatività PagoPA	01/01/2021	28/02/2021

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Avvio PagoPA	SI

**OBIETTIVO 3: Certificazione su utilizzi fondo risorse fondamentali**

**TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO**

OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine
Predisposizione ed invio rendiconto alla BDAP	01/01/2021 01/01/2022	30/04/2021 30/04/2022
Compilazione modello di certificazione su utilizzi fondo risorse fondamentali	01/05/2021 01/05/2022	31/05/2021 31/05/2022

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Invio certificazione	SI

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Invio certificazione	SI

**OBIETTIVO 4: Gestione contabile impianti fotovoltaici.**

**TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO**

OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine
Aggiornamento da portale GSE dei contributi assegnati per gli impianti fotovoltaici con registrazione delle singole posizioni	01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023	31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Determinazione importi di spettanza per Comune e singoli appaltatori	01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023	31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Redazione bozza determinazioni per assegnazione importi contributi	01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023	31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Registrazione accertamenti ed impegni ed erogazione contributi	100%

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Registrazione accertamenti ed impegni ed erogazione contributi	100%

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Registrazione accertamenti ed impegni ed erogazione contributi	100%

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

OBIETTIVO 1-4: PERSONALE AREA 2

OBIETTIVO 1 e 4: PERSONALE AREA 2

OBIETTIVO 1 e 4: PERSONALE AREA 2

**ALTRE UNITA' COINVOLTE:**

OBIETTIVO 1-3: NESSUNA  
OBIETTIVO 4: AREA 3'

OBIETTIVO 1 e 3: NESSUNA  
OBIETTIVO 4: AREA 3'

OBIETTIVO 1: NESSUNA  
OBIETTIVO 4: AREA 3'

**RISORSE FINANZIARIE:**

OBIETTIVO 1, 3 e 4: NESSUNA  
OBIETTIVO 2: DOTAZIONE DI BILANCIO

OBIETTIVO 1, 3 e 4: NESSUNA

OBIETTIVO 1 e 4: NESSUNA

**OBIETTIVO AREA 3^**

**OBIETTIVO : Attuazione Programma opere pubbliche 2021-2023**

DESCRIZIONE: GLI OBIETTIVI PROPOSTI SI BASANO SUL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INIZIATE NELL'ANNO 2019 E DA INIZIARE NEL 2022.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 3

RESPONSABILE OBIETTIVO: WALTER D'EMILIO

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI			STATO 2020	2021	2022	2023	
<b>OBIETTIVO 1: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA, PRIMO STRALCIO</b>							
<b>TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO E SVILUPPO</b>			<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	
<b>OBIETTIVO 1 - FASI</b>	<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>
1) COLLAUDO	01.07.2021	31.09.2021	LAVORI ULTIMATI	COLLAUDO OPERE, UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	SI		
2) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01.06.2020	30.06.2020					
<b>OBIETTIVO 2: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DON GUIDO MANESSO, PRIMO LOTTO FUNZIONALE</b>							
<b>TIPOLOGIA: SVILUPPO</b>			<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	
<b>OBIETTIVO 3 - FASI</b>	<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>
1) FINE LAVORI	15.12.2021	31.12.2021	ESPLETATA GARA APPALTO, AGGIUDICATI I LAVORI, SOTTOSCRITTO CONTRATTO APPALTO, INIZIATI I LAVORI E PAGATO 1^ SAL, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO NELL'ESECUZION E DEI LAVORI	FINE LAVORI	SI		
2) COLLAUDO	01.01.2022	31.03.2022					
3) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01.04.2022	30.06.2022					
<b>OBIETTIVO 3: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA GENERALE GAETANO GIARDINO</b>							
<b>TIPOLOGIA: SVILUPPO</b>			<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE OBIETTIVO</b>	
<b>OBIETTIVO 3 - FASI</b>	<b>data inizio</b>	<b>data termine</b>	<b>DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARGET ATTESO</b>
1) APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15.07.2021	31.08.2021		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA APPALTO, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	SI		
2) INDIZIONE GARA APPALTO	01.09.2021	15.09.2021					
3) AGGIUDICAZIONE LAVORI	15.10.2021	31.12.2021					
4) SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI APPALTO	01.01.2022	15.02.2022					
5) FINE LAVORI	01.03.2023	01.05.2023					
6) COLLAUDO	01.05.2023	31.07.2023					
7) UTILIZZAZIONE DELL'OPERA	01.08.2023	30.09.2023					

## OBIETTIVO AREA 4^

**OBIETTIVO : Adeguamento degli strumenti urbanistici generali - Verifica pratiche Condono Edilizio giacenti - Dematerializzazione flusso documentale**

**DESCRIZIONE:**

Conclusione dell'iter di approvazione della variante al P.A.T.I. di adeguamento dello stesso alle disposizioni regionali in materia di consumo di suolo di cui alla L.R. 4/2017.

Iter di adozione ed approvazione della variante n. 2 al P.A.T.I.

Prosecuzione dell'attività di dematerializzazione documentale, a cui si aggiunge la verifica delle pratiche di condono edilizio del 1985 e del 2004.

Le finalità sono: 1) l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle vigenti disposizioni regionali in materia; 2) la creazione di un archivio informatico che faciliti la consultazione delle pratiche cartacee; 3) l'evasione delle pratiche di condono edilizio ancora giacenti.

CENTRO RESPONSABILITA' : AREA 4

RESPONSABILE OBIETTIVO: DE BONI LUCA

### DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO

STATO 2020

2021

2022

**OBIETTIVO 1: Variante al P.A.T.I. di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017 - art. 13**

TIPOLOGIA: SVILUPPO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 1 - FASI			DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
data inizio	data termine						
Incontri propedeutici all'approvazione della variante al PATI	01/01/2019	30/11/2019	-	-	-	-	-
Incontri di concertazione con enti / associazioni e incontri con cittadinanza	30/05/2019	31/12/2019	-	-	-	-	-
Iter amministrativo di adozione della variante al PATI di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017, art. 13	01/01/2020	30/11/2020	SI	-	-	-	-
Iter amministrativo di approvazione della variante al PATI di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017, art. 13	01/01/2020	28/02/2021	-	Predisposizione della delibera di approvazione della variante al PATI	SI	-	-

**OBIETTIVO 1 bis: Variante n. 2 al P.A.T.I. di adeguamento alla legislazione vigente****TIPOLOGIA: SVILUPPO**

Incontri propedeutici all'approvazione della variante al PATI	01/01/2021	30/09/2021
Incontri di concertazione con enti / associazioni e incontri con cittadinanza	01/10/2021	31/12/2021
Iter amministrativo di adozione della variante al PATI di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017, art. 13	01/01/2022	30/06/2022
Iter amministrativo di approvazione della variante al PATI di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017, art. 13	01/07/2022	31/12/2022

**INDICATORE OBIETTIVO****INDICATORE OBIETTIVO****INDICATORE OBIETTIVO**

-	n. 4 incontri	SI	-	-
-	n. 2 incontri	SI	-	-
-	-	-	Predisposizione della delibera di adozione della variante al PATI	SI
-	-	-	Predisposizione della delibera di approvazione della variante al PATI	SI

**OBIETTIVO 2: Verifica pratiche giacenti di Condono Edilizio****TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO**

OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine
Verifica pratiche giacenti Condono 1985. Richiesta integrazioni / rilascio provvedimento di sanatoria.	01/01/2021	31/12/2022
Verifica pratiche giacenti Condono 2004. Richiesta integrazioni / rilascio provvedimento di sanatoria.	01/01/2020	31/12/2021

**INDICATORE OBIETTIVO****INDICATORE OBIETTIVO****INDICATORE OBIETTIVO**

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
-	Numero pratiche giacenti verificate	n.ro 15	Numero pratiche giacenti verificate	n.ro 15
(obiettivo slittato al 2021 causa eccezionale aumento richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990)	Numero pratiche giacenti verificate	n.ro 5	-	-

**OBIETTIVO 3: Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione**

**TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO**

OBIETTIVO 3 - FASI	data inizio	data termine
Dematerializzazione delle pratiche edilizie	01/01/2019	31/12/2021
Creazione di fascicoli all'interno della procedura "Attività Produttive" attinenti al Commercio	01/01/2019	31/12/2021

**INDICATORE OBIETTIVO**

**DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO**

Sì per pratiche edilizie scansionate (n. 35)  
nr. 0 pratiche grandi strutture / centri commerciali digitalizzate causa impossibilità materiale dovuta a ridotta presenza in ufficio per smart-working – emergenza sanitaria da COVID-19 (obiettivo rinviato al 2021)

**INDICATORE OBIETTIVO**

**INDICATORE OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Numero pratiche scansionate	n.ro 35
Numero pratiche grandi strutture/centri commerciali digitalizzate	n.ro 1

**INDICATORE OBIETTIVO**

**INDICATORE OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
-	-
-	-

**RISORSE UMANE COINVOLTE:**

**ALTRE UNITA' COINVOLTE :**

**RISORSE FINANZIARIE :**

OBIETTIVI 1 - 1bis - 2 - 3: De Polli Patrizio  
OBIETTIVO 3: Miazzo Lorenza

NESSUNA

OBIETTIVI 1 - 1bis: dotazione di bilancio  
OBIETTIVI 2- 3: nessuna

OBIETTIVI 1 - 1bis - 2 - 3: De Polli Patrizio  
OBIETTIVO 3: Miazzo Lorenza

NESSUNA

OBIETTIVI 1 - 1bis: dotazione di bilancio  
OBIETTIVI 2 - 3: nessuna

## OBIETTIVI 5^ AREA

**OBIETTIVO STRATEGICO: POTENZIAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**DESCRIZIONE:** l'attività della Quinta Area sarà tesa da un lato ad una maggiore presenza sul territorio focalizzando l'attenzione su un problema particolarmente sentito dalla cittadinanza, che è la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, ovvero non revisionati. Per quanto riguarda i Servizi Demografici, nell'anno in corso il focus sarà rivolto al completamento del passaggio definitivo all'ANPR.

**CENTRO RESPONSABILITA':** AREA V

**RESPONSABILE OBIETTIVI:** PAOLO BRIOTTO

### DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO

STATO 2020

2021

2022

**OBIETTIVO 1: contrasto a fenomeno di circolazione con veicoli non in regola per assenza assicurazione e/o revisione**

**TIPOLOGIA:** POTENZIAMENTO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 1 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO		
Sul territorio comunale sono installati varchi elettronici con la funzione di controllo dei mezzi che attraversano i centri urbani e che provvedono all'interrogazione in automatico circa la sussistenza dell'assicurazione e della revisione. Sfruttando la tecnologia installata, il Comando P.L. intende aumentare il numero della sanzioni elevate per tali tipologie di violazioni, così da aumentare la sicurezza della circolazione, conseguente a una più marcata repressione della condotte predette. <b>Con D.L. n.18/2020 i termini per le revisioni dei veicoli a motore e la copertura assicurativa sono stati modificati e allungati per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e pertanto tutte le scadenze di revisione sono state spostate al 31/10/2020, con ciò neutralizzando gli accertamenti nei mesi da marzo a ottobre compresi. A tal ragione i controlli previsti possono avere luogo nei soli mesi di gennaio/febbraio e novembre/dicembre, necessitando la riparametrazione del numero di verbali, secondo la formula <math>12:90=4:x</math> (dove 12 sono i mesi e 90 il numero di verbali previsti in tutto il 2020 ante periodo emergenziale, mentre 4 sono i mesi rimasti e x il nuovo parametro dei verbali contestati), ai mesi di operatività delle norme. Per quanto attiene al numero delle pattuglie, esso può essere mantenuto, in quanto l'attività del Comando è stata incentrata sull'implementazione della normativa di confinamento, specie nel periodo marzo/aprile/maggio, con massima proiezione esterna del personale.</b>	01/01/2021	31/12/2021		numero verbali redatti numero pattuglie effettuate	verbali 95 pattuglie 32	numero verbali redatti numero pattuglie effettuate	verbali 100 pattuglie 40		

**OBIETTIVO 2:**

**TIPOLOGIA:** COMPLETAMENTO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 2 - FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO

Completamento del passaggio all'ANPR	01/01/2021	31/12/2021
--------------------------------------	------------	------------

si sono definite parzialmente le operazioni di controllo e bonifica, in quanto occorre integrare e rettificare i dati passati in ANPR

completamento passaggio definitivo all'ANPR	sì
---	----

<b>RISORSE UMANE COINVOLTE:</b>
---------------------------------

OBIETTIVO 1: Comando P.L. Ufficio Anagrafe	OBIETTIVO 2:
---	--------------

OBIETTIVO 1: Comando P.L.
---------------------------

--

<b>ALTRE UNITA' COINVOLTE:</b>
--------------------------------

NESSUNA
---------

NESSUNA
---------

--

<b>RISORSE FINANZIARIE:</b>
-----------------------------

OBIETTIVO 1,2,3: dotazione di bilancio
--

OBIETTIVO 1: dotazione di bilancio
------------------------------------

--

--	--	--

--	--